

Dokumenty w przygotowaniu

Data planowanego przygotowania dokumentu

- **Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńsk**

Dnia 19 listopada 2009 r. ogłoszone zostało postępowanie na wykonanie w trybie przetargu nieogranicz

**W lutym 2010 r.** nastąpiło podpisało umowy z Wykonawcą ZPRTP.

Lipiec/Sierpień 2010

- Studium wykonalności dla Podprojektu II „Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego w

Listopad 2010

- Studium wykonalności dla budowy połączenia kolejowego dworca Bydgoszcz Główna z Portem L

Grudzień 2010